

Úprava sídelní zeleně nad viaduktem ve městě Kaznějov

Harmonogram prací

	2021																	2022
	srpen				září					říjen				listopad				30.11.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	
Arboristické práce																		
Terenní úpravy																		
Nová výsadba - stromy																		
Nová výsadba - keře																		
Založení záhonů																		
Založení travnatých ploch																		
Mobiliář																		
Oprava pěšin																		
Rozvojová péče 1.rok																		

V Červeném Hrádku 30.7.2021

Ing. Michal Novák

